


頁數	更正內容
P.4-26	<p>(補附圖)</p> <p>34.若要縮短下列網路圖中之完工工期，首先應在哪一條路徑上趕工？ (A)①→③→⑤→⑥ (B)①→②→③→⑤→⑥ (C)①→②→④→⑥ (D)①→②→③→④→⑥。</p> <p>(台灣電力公司養成班及用人當地化)</p>  <pre> graph LR     1((1)) -- 5天 --&gt; 2((2))     1((1)) -- 7天 --&gt; 3((3))     2((2)) -- 7天 --&gt; 4((4))     2((2)) -- 5天 --&gt; 3((3))     3((3)) -- 6天 --&gt; 4((4))     3((3)) -- 6天 --&gt; 5((5))     4((4)) -- 6天 --&gt; 6((6))     5((5)) -- 3天 --&gt; 6((6)) </pre>
P7-52	<p>110.原答案C更改為答案D。</p> <p>(答案頁在P.7-62)</p>

